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• Kurzvorstellung Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen

• Idee/ Planung/ Genehmigung

• Investitionskosten/ Gestehungskosten

• Grundstückssuche

• Umsetzung/ Zeitplan

• Aufbau und Funktionsweise

• Erfahrungsbericht Betrieb

Agenda
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▪ Gründung 01.09.1991 (VEB 
Gebäudewirtschaft Wolfen)

▪ 51 MA (Stadtwerke); 31 MA (Netzgesell.)

▪ Versorger für Strom, Erdgas, Wärme u. 
Trinkwasser

▪ Umfangreiches EDL-Geschäft:

Kurzvorstellung Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen

Haushalte

Geschäftskunden
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▪ 2015 Idee 

▪ Masterarbeit zum Einsatz von Solarthermie in der 
Fernwärmeversorgung

▪ Kollektorfeldgröße 5.000 m²

▪ Investitionskosten 2.250.000 €

▪ 2020 Planung

▪ Erfolgte durch SWBW selbst mit Unterstützung der 
beteiligten Projektpartner

▪ Aufbauend auf den Erfahrungen der Masterarbeit

Idee/ Planung/ Genehmigung
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▪ Grundstück

▪ Pachtvertrag 30.12.2021

▪ Gutachten

▪ Blendgutachten 29.11.2021

▪ Bodengutachten 19.04.2022

▪ Statische Berechnung Unterkonstruktion 06.05.2022

▪ Kampfmittelfreiheit 02.09.2022

Idee/ Planung/ Genehmigung
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▪ Kampfmittelfreiheit
▪ Bombenabwurfgebiet

▪ keine Unterlagen

▪ ehemaliger und unterkellerter Schulstandort

▪ Hinter der Straße (Grenze der Gemeindegemarkung) kein 
Bombenabwurfgebiet mehr

▪ Prüfung auf mind. 2 m Tiefe

▪ Prüfung durch privaten Dienstleister
▪ Anzahl Bohrungen ca. 600 (bis zu 6 m tief)

▪ ca. Kosten 54.000,00 € netto

▪ Zeitlicher Verzug: ca. 4 Monate

Idee/ Planung/ Genehmigung



Seite 8BBU-Tage 19.03.2024

▪ Genehmigung

▪ Baumfällgenehmigung 04.03.2022

▪ Wasserrechtliche Erlaubnis 08.09.2022

▪ Baugenehmigung 03.11.2022

▪ Finanzierung

▪ Finanzierung 13.01.2022

▪ Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

▪ KfW 271 Tilgungszuschuss

Idee/ Planung/ Genehmigung
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▪ Geplante Kosten 2.700.000,00 €

▪ Tilgungszuschuss 1.215.234,63 €, (entspricht mit 
45 % dem maximalen Fördersatz)

▪ Tatsächliche Kosten 2.800.000,00 €, Mehrkosten 
in Höhe von ca. 3,7 %

Investitionskosten/ Gestehungskosten
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▪ Auf ursprünglich geplanten Fläche (aus der 
Masterthesis) ist in der Zwischenzeit ein neues 
Baugebiet entstanden

▪ Suche nach vorrangig städtischem Grundstück 
(ehemaliger Schulstandort)

▪ Nicht unmittelbar im Stadtgebiet, aber nahe 
genug an der Fernwärmetrasse

Grundstückssuche



Baufortschritt Solarthermie
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▪ Kollektorfläche: 4.150 m²

▪ Thermische Leistung: 2,5 MW

▪ Jährliche Wärmeerzeugung: 1,8 GWh

▪ Wärmeträgermedium: Wasser

▪ Anzahl Kollektortische: 70

▪ Anzahl Pfähle Unterkonstruktion: 560

▪ Anzahl Kollektoren: 840

Aufbau und Funktionsweise
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Aufbau und Funktionsweise

Quelle: https://www.ritter-xl-solar.de/cpc-vakuum-roehrenkollektoren/
Stand: 20.02.2024

Quelle: https://www.dein-heizungsbauer.de/ratgeber/bauen-sanieren/roehrenkollektor/
Stand: 20.02.2024

https://www.ritter-xl-solar.de/cpc-vakuum-roehrenkollektoren/
https://www.dein-heizungsbauer.de/ratgeber/bauen-sanieren/roehrenkollektor/
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Aufbau und Funktionsweise
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Aufbau und Funktionsweise

Druckhaltung

Hydraulische Weiche/ Speicher

DissipationsbehälterNetzpumpen

Einspeisepumpen

Solarpumpen

Anbindung Wärmenetz

Anbindung Kollektorfeld

Wärmeübertrager Systemtrennung
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Erfahrungsbericht Betrieb

▪ Gesamt ökologischer Ansatz:
▪ Rasenmahd durch Schafe

▪ 2024 Erweiterung mit PV und

Stromspeicher

▪ Störungen:
▪ Hydraulisch: 4 Wochen

▪ Stagnation: 4

▪ Defekte Vakuum-Röhren: 18

▪ Erzeugung: 1,53 GWh
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Erfahrungsbericht Betrieb



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH  ■ Steinfurther Straße 46  ■ 06766 Bitterfeld-Wolfen


